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INTRODUCCION

En estos tiempos que enfrentamos una gran alza en los alimentos y elevado costo de producción es necesario el apoyo para garantizar  la alimentación  de nuestros estudiantes, principalmente los internos.
Esto implica aplicar nuevas tecnologías, nuevos métodos de producción y restructuración de nuestros pastos, pues es el factor mas importante para el rendimiento de nuestro proyecto ganadero.
Es importante señalar el aporte que también tenemos  con el proyecto de bovino, pollos,  gallinas ponedoras y cerdos; en donde se pretende construir un biodigestor para producir gas, abono orgánico y principalmente disminuir la contaminación ambiental. Con el manejo e implementación de estos nuevos proyectos estamos aportando, carne, huevo, leche, etc., a la alimentación de la población de los estudiantes de este Centro Educativo ubicado en un área de extrema pobreza.
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PROYECTO AGROPECUARIO

1. PROYECTO DE REESTRUCTURACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA FINCA DEL I.P.T. LAS PALMAS PARA ALBERGAR Y ALTERNAR EL GANADO DE CRIA CON EL LECHERO Y CONSTRUCCIÓN DE TINAS DE SEPARACIÓN DE SOLIDOS.

2. PROYECTO DE SIEMBRA DE 0.75 HAS. DE ÑAME DIAMANTE.
3. PROYECTO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y  MANTENIMIENTO DEL MONOCULTOR, MOTOBOMBA Y CHAPEADORA.
4. PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE INSUMOS PARA EL VEHICULO ESCOLAR (DIESEL, ACEITES Y LUBRICANTES, NEUMATICOS, ETC…)
5. PROYECTO DE  MEJORAS AL PROYECTO PORCINO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BIODIGESTOR.
6. PROYECTO  PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA CERCA PARA PASTOREO DE LAS PONEDORAS.
7. PROYECTO  PARA CONSTRUIR UNA ABONERA.
8. PROYECTO DE UNA HA DE ARROZ.
9. PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL HUERTO ESCOLAR.
10. PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN DEPÓSITO PARA GUARDAR LAS HERRAMIENTAS DEL VIVERO.
11. PROYECTO DE MEJORAS AL INTERNADO DE NIÑAS.
12. PROYECTO DE MEJORAS AL INTERNADO DE VARONES.
13.  MEJORAS AL AULA DE AGROPECUARIA.
14. OTRAS NECESIDADES QUE SE TRAMITARAN DURANTE ESTE AÑO.













ANTECEDENTES

Es bien conocida  las condiciones socioeconómicas del corregimiento de Las Palmas en particular y del distrito en general, que nos ubica en un séptimo lugar  a nivel Nacional. Sabiendo igualmente, como se ha retirado en múltiples ocasiones, que la EDUCACION es la base fundamental  para la erradicación de la pobreza, la dependencia y sostenimiento paternalista, queremos darle seguimiento  al Proyecto Lechero a fin de fortalecer los internados, consecuentemente incentivar la educación, a través de “La Restructuración y acondicionamiento de la finca del I.P.T. Las Palmas”, que es precisamente el desglose del proyecto “Reconversión parcial del ganado de cría a lechero  a pequeña escala y a mediano plazo”, presentado en el 2006 y en el cual hemos avanzado con algunas infraestructuras (construcción de la galera y corrales adyacentes).








JUSTIFICACION

Estos proyectos que presentamos son necesarios para una mejor  distribución del área, a fin de obtener un mejor aprovechamiento  del pasto; es también importante y necesario  contar con una infraestructura bien acondicionada con lo estrictamente necesario, según las exigencias contempladas  para estos fines (lecheros).
Es por ello que alcanzar los objetivos y metas  trazadas en el Proyecto Base (inicial) “Reconversión Parcial del Ganado de Cría a Lechero en pequeña escala y a mediano plazo” (2006), con miras a fortalecer  los internados, es indispensable la restructuración  y reacondicionamiento de la Finca del I.P.T. Las Palmas, como se expone en este proyecto que nos ocupa y en la parte inicial  de esta justificación. Además la producción de biogás y abono orgánico a partir de un biodigestor. 
Con la aprobación de estos proyectos  se lograría obtener beneficio muy importante en la alimentación  de nuestros estudiantes. También el aprovechamiento adecuado  de la tierra, uso del equipo con que cuenta la escuela y sobre todo producir nuestros propios alimentos.







OBJETIVOS GENERALES

· Elaborar el proyecto para que con Coordinación Nacional de Fondo Agropecuario  se puedan hacer estas mejoras  a fin de lograr un Colegio Completo no sólo para la formación de profesionales idóneos acorde con los adelantos científicos técnicos,  sino que sirva para cualquier  tipo de eventos  de la Región.
· Restructurar y acondicionar la Finca  del I.P.T. Las Palmas, para  mejor aprovechamiento del área.

· Cumplir con las normas sanitarias  legales en materia de lechería y proyectos de pollos y cerdos.

· Incorporar un número plural de estudiantes  al desarrollo del proyecto.

· Desarrollar métodos eficientes y de bajo costo para la producción de energía, que sean cónsonos con el ambiente.










OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Distribuir el área apropiadamente a fin de obtener un mejor aprovechamiento del pasto existente.
· Restructurar  la galera de ordeño, anexando las chutras y corrales de encierros (vacas y terneros). Además, construcción de tinas de separación de solidos.
· Involucrar a los  estudiantes internos en el desarrollo de los proyectos.
· Colaborar con la alimentación de los estudiantes internos y externos del plantel.
· Introducir nuevos conocimientos  en cuanto a la producción agrícola y manejo de desechos.
· Disminuir la contaminación ambiental al convertir las excretas que contienen organismos patógenos en residuos útiles.
· Producir combustible biogás y abono orgánico (bioabono), utilizando las excretas de los cerdos.   










	
IDENTIDAD  DEL CENTRO


VISIÓN: 
Lograr la formación integral de los estudiantes orientándoles para que forjen proyectos de vida que le permitan convertirse en ciudadanos competentes e innovadores promotores del progreso  y del bienestar individual y social.


MISIÓN:
El Instituto Profesional y Técnico Las Palmas es un Centro Educativo comprometido con la formación integral del estudiante en las áreas científicas, humanísticas y tecnológicas, capaz de ejecutar y cultivar la práctica de valores de manera que pueda incorporarse a los nuevos retos y tendencias que involucran las nuevas tecnologías y evolución de la sociedad, de manera provechosa en el campo laboral,  buscando  una mejor calidad de vida.






METAS

1. Contar con una finca que reúna los siguientes requisitos
· Distribución adecuada de mangas en el potrero, de forma tal que se puedan aprovechar  adecuadamente los pastos existentes.
· Galera  bien acondicionada para fines lecheros.
· Suficientes fuentes de agua tanto en invierno como en verano
· Contar con productos como arroz, yuca, zapallo, plátanos, hortalizas para el consumo de los estudiantes y del proyecto de puercos.
· La producción obtenida del proyecto de gallinas ponedoras contribuiría a la alimentación de los estudiantes internos y la gallinaza  para siembras, específicamente plátanos chinos y yuca por ser resistente y tener bajo costo de producción.
· Producir gas para el matadero de pollos y abono orgánico con la construcción de un biodigestor aprovechando las excretas de los cerdos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PROYECTOS DEL AÑO 2013

	Proyecto

	Mar
	Abr
	May
	Jun
	Jul
	Ago
	Sep
	Oct
	Nov
	Dic

	Ceba pollos
	xxx
	
	xxx
	
	xxx
	
	xxx
	
	xxx
	

	Siembra yuca
	
	
	
	xxx
	xxx
	
	
	
	
	

	maíz
	
	
	
	xxx
	
	
	xxx
	
	
	

	Reparar cercas
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	
	xxx
	
	xxx
	xxx
	

	Sanidad del ganado
	
xxx
	
	
	
xxx
	
	
	
xxx
	
	
	
xxx

	Pastos
	
	
	
	
	
	xxx
	
	
	
	

	Siembra ñame
	
	
	
	xxx
	
	
	
	
	
	

	Ceba de cerdos
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx

	Huertos
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx

	Gallinas ponedoras
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx
	xx

	Siembra de arroz
	
	
	
	xx
	
	
	
	
	
	








RELACION COSTO BENEFICIO

Desde el punto de vista social  y tomando en consideración las fortalezas existentes  (terreno, ganado de cría, etc.), podemos asegurar que el beneficio es cuantioso, aun cuando su costo fuese alto por cuanto que su meta final es proyectarnos hacia la autogestión, donde son los estudiantes internos los principales actores y beneficiarios.
De una u otra forma habrá otros beneficiados (estudiantes, padres de familia, población en general, entre otros).













SOSTENIBILIDAD

Es sin duda alguna, el proyecto que nos ocupa alternamente sostenible, por eso hablamos de autogestión. Este es un proyecto de autogestión de leche, carne, mantequilla blanca, queso blanco, suero para cerdos, huevos, que en conjunto con otros proyectos  existen como porcino forman la cadena de sostenibilidad  de cada uno, pues la mano de obra es precisamente los estudiantes internos y sus padres.
Además la producción agropecuaria como arroz, yuca, zapallo, plátanos, hortalizas, sería otro complemento para la alimentación y sostenibilidad de las mismas, ya que se vendería parte de la producción.
 La construcción del biodigestor reduciría los costos de compra de gas, disminuye el uso de recursos naturales como (madera-leña) utilizados como combustible anteriormente y se reduce el uso de fertilizantes químicos al obtener abono orgánico de mejor calidad nutricional para las plantas y para fertilización de estanque acuícolas. 











1. PROYECTO DE REESTRUCTURACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA
FINCA DEL I.P.T. LAS PALMAS PARA ALBERGAR Y ALTERNAR EL GANADO DE CRIA CON EL LECHERO
Y COMPRA DE EQUIPOS.


Se pretende construir la cerca delantera del potrero del colegio con alambre ciclón y tubos galvanizados debido a que tenemos problemas con personas que invaden la propiedad y destruyen las cercas, meten caballos sin control.
 Con la incorporación al hato  de vacas lecheras, nuestra intención es obtener leche  y transformarla en productos derivados  y así mejorar la alimentación de los estudiantes. Con relación a los proyectos de establecimiento de 5 has de  pasto mejorado  se requiere el aporte financiero para poder realizar este trabajo.
	   14,032.41CHADORA  10 CASCOS BLANCOS Y UN GARRAFON PARA LECHE

	
	
ACTIVIDAD
	PRECIO DE MATERIALES
	PRECIO DE MANO DE OBRA

	1
	ESTABLECIMIENTO DE 5 HAS. DE  PASTO MEJORADO
	B/. 1,087.30
	B/.120.00

	2
	ARREGLO DE CERCAS Y MANTENIMIENTO DE POTREROS
	B/. 780.15
	B/.240.00

	3
	CONSTRUCCION DE UNA CERCA FRONTAL DE ALAMBRE CICLON Y TUBOS DE HIERRO.
	B/.2,757.27
	B/.250.00

	4
	MANTENIMIENTO Y SANIDAD DEL GANADO
	B/. 409.18
	B/.50.00

	5
	CONSTRUCCION DE TINAS DE SEPARACION DE SOLIDOS
	B/. 1606.04
	B/. 350.00

	6
	COMPRA DE UNA ORDEÑADORA ELECTRICA
	B/. 2,995.00
	

	7
	UNA GARROCHA
	B/.130.00
	

	8
	UNA HIDROLAVADORA
	B/. 285.14
	

	9
	UNA DESMALEZADORA
	B/. 680.00
	

	10
	UNA PICADORA DE PASTOS
	B/. 1,538.75
	

	11
	REACONDICIONAMIENTO DE LA LECHERIA (CORRALES Y CHUTRAS DE ORDEÑO)
	B/. 1632.26
	B/.  340.00



TOTAL: 
	B/.






COSTO DE ESTABLECIMIENTO DE 5 HECTAREAS DE PASTO A METODO CERO LABRANZA

	
DETALLE
	
UNIDAD 
	
CANTIDAD
	COSTO
UNITARIO
	COSTO
TOTAL

	INSUMOS
	
	
	
	

	HERBICIDA FLASH 
	Galones
	1
	17.60
	17.60

	HERBICIDA GLIFOSATO
	Galones
	3
	12.90
	38.70

	SEMILLA (BRISANTA)
	Kilos
	30
	17.50
	525.00

	ABONO COMPLETO (12-24-12)
	Quintales
	8
	31.00
	248.00

	ABONO NITROGENADO
	Quintales
	5
	35.00
	175.00

	INSECTICIDA PARA SEMILLA
	Libras
	1
	4.00
	4.00

	CONTROL DE HOJA ANCHA
	Galones
	5
	15.80
	79.00

	SUBTOTAL
	
	
	
	B/. 1,087.30


	
MANO DE OBRA
	
	
	
	

	SIEMBRA Y ABONO
	Jornal
	10
	8.00
	80.00

	CONTROL DE MALEZA
	Jornal
	5
	8.00
	40.00

	SUBTOTAL
	
	
	
	B/. 120.OO



Observación: Abono Completo (12-24-12), Abono Nitrogenado (Urea), Control de Maleza a los 45 días, Pastoreo a los 90 días.







ARREGLO DE CERCAS Y MANTENIMIENTO DEL POTRERO

	
DETALLE
	COSTO
UNITARIO
	COSTO
TOTAL

	
COMPRA DE 100 PARALES DE MACANO
	
3.50
	
350.00

	
COMPRA DE 300 ESTACAS VIVAS (ALMACIGO, JOBITO, BALA, PALO SANTO).
	
0.50
	
150.00

	
30 JORNALEROS PARA REPARACION DE CERCA
	
8.00
	
240.00

	
5 ROLLOS DE ALAMBRE DE PÚAS.
	
32.00
	
160.00

	
1 CAJA DE GRAPAS DE 1 PULG.
	
40.15
	
40.15

	
TOTAL
	
	
B/. 940.15



PRESUPUESTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCA FRONTAL DEL POTRERO DEL I.P.T. LAS PALMAS

ÁREA DE 56.30 METROS
Materiales 
· 320 BLOQUES DE 4”
· 30 SACOS DE CEMENTO
· 5 YARDAS CUBICAS DE ARENA
· 5 YARDAS DE PIEDRA
· 2  ROLLOS DE ALAMBRE
· 20 TUBOS de 2” ½  X 20”
· 10 TUBOS DE 2” X 20”
· 1 TUBO DE 4” GALVANIZADO
· 9 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8 
· 30 LIBRAS  DE  SOLDADURA
· 2 ROLLOS DE ALMBRE DE REFUERZO
· ¼ DE PINTURA DE OXIDO ROJO
· 2/4 DE PINTURA DE ALUMINIO
· 5 VARILLAS DE ¼” LISA


MANO DE OBRA (6 DÍAS) B/ 250.00
1 ALBAÑIL B/ 150.00
2 AYUDANTES DE ALBAÑIL B/ 100.00 (B/50.00 C/U).



MANTENIMIENTO Y SANIDAD DEL GANADO
 
A.BAÑOS, DESPARASITACIONES Y VACUNACIONES.
DESPARASITACIÓN (4 CICLOS)
Producto	Unid.	Costo/unid. 	Total
Dextomax (200 cc) 	        4	  55.40	221.60
Ivermectina (100 cc)	        4	  16.59	  66.36
                    Vit. Complejo B (100 cc)               6               3.05	                18.30
                                                       Sub-total               B/. 306.26


B. VACUNACIÓN CONTRA PIERNA NEGRA (ENTRADA Y SALIDA DEL INVIERNO)

Producto	                 Unid.	  Costo/unid. 	Total
Vacuna pierna negra 	   4 frascos	      5.54	22.16
Hipodérmicas 	   6 unidades    0.20	  1.20
                                                   Sub-total                  B/. 23.36




C. BAÑOS CONTRA MOCAS, GARRAPATAS Y TÓRSALO

Producto	                 Unid.	  Costo/unid. 	Total
Negvón (polvo) 100 gr	         2	      6.26	12.52
Mosca baño (frasco 100 cc)        6               6.54	39.24
                      Larvicid  200 gr	                               6                 4.62            27.72

                                                       Sub-total              B/.  79.48

GRAN TOTAL:   409.18 balboas








CONSTRUCCION DE TINA DE SEPARACION DE SOLIDOS
Costo de Materiales e Insumos 
	Materiales e Insumos
	Cantidad
	Precio Unitario B/.
	Costo Total B/.

	Bloques de 4 pulgadas 
	220
	0.67
	147.40

	Bloque de 6 pulgadas
	75
	0.72
	54.00

	Arena
	3  1/2yardas
	35.00
	122.50

	Cemento
	26 bolsas
	7.95
	       206.70

	Piedra
	2 yarda
	24.97
	49.94

	Carriola 2"x3" de 12"
	11
	8.28
	91.08

	Zinc Cal. 26 de 12"
	8
	19.44
	155.52

	Maya 1/4
	56 pies
	0.59
	          33.04

	Tornillo autorrosca de 2 1/2"
	270
	0.05
	          13.50

	Tubos de 2" de 12 pies
	5
	24.27
	        121.35

	Soldadura 
	15 libras
	1.49
	          22.35

	PVC de 4"
	40 pies
	22.17
	          44.34

	Flete
	
	
	220.00

	Mano de obra
	
	
	        250.00

	Total
	
	
	      1,606.04




2. PROYECTO DE SIEMBRA DE 0.75 HAS. DE ÑAME DIAMANTE.

Insumos                        Costo/Unid                   Unid.                       Total
                 Semilla (qq)                          23.00                          5	                    115.00
                 Herbicida selectivo              4.20                             4                              16.80
                 12-24-12 (qq)                        31.00            	     4                           124.00
                  Urea (qq)	                           35.00                           4                            140.00
                                                                  Sub-total             TOTAL:B/. 395.80


Producción estimada:         150 qq ñame 
Precio Venta:                    20.00 qq
 Ingresos esperados: 3,000.00
Relación B/C = 3,000.00 / 1,877.00 = 1.60 







3. PROYECTO PARA  EL MANTENIMIENTO  DEL MONOCULTOR, MOTOBOMBA Y CHAPEADORA.

	
	ACTIVIDAD
	MONTO
SOLICITADO


	1
	COMPRA DE UN MONOCULTOR
	

	2
	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO EXISTENTE.
	

	3
	MANTENIMIENTO DEL MONOCULTOR.
	B/.390.19

	4
	MANTENIMIENTO DE LA MOTOBOMBA Y CHAPEADORAS
	B/.200.00

	
	TOTAL
	





OBSERVACIÓN:
El monocultor  es también de mucha importancia para la preparación de  tierra destinada a la producción de rubros agrícolas (hortalizas, arroz, maíz, etc.),  ya que el existente  no reúne las condiciones mecánicas apropiadas. Además, el aumento de parcelas de caña de azúcar y pastos de corte destinados para suplemento alimenticio del ganado en tiempos de crisis.








5. PROYECTO DE  MEJORAS AL PROYECTO PORCINO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BIODIGESTOR.
	No.
	ACTIVIDAD
	PRECIO DE MATERIALES
	PRECIO DE MANO DE OBRA

	1
	COMPRA DE UNA PARIDERA
	B/. 540.00
	

	2
	MATERIALES PARA CONTRUIR UN BIODIGESTOR
	B/.1,540.52
	B/.450.00

	3
	 UNA HIDROLAVADORA
	B/.1,241.17
	

	4
	MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE PORQUERIZA
	
	



	


			TOTAL:







MATERIALES PARA LA CERCA DEL BIODIGESTOR
I.P.T. LAS PALMAS
· 3 TUBOS GALVANIZADOS DE 2 ½” X 20´
· 10 TUBOS GALVANIZADOS DE 1” X 20´
· 30 METROS DE ALAMBRE CICLON DE 4 PIES DE ALTO 2 ½”
· 8 CARRIOLAS DE 2 X 4 X 20 PIES
· 3 CARRIOLAS DE 2 X 4 X 12 PIES
· 9 VARILLAS DE ¼” X 20´LISA Ø
· 2 CARRIOLAS FACIA 2 X 4 X 12´
· 2 VARILLAS DE HIERRO CORRUGADO DE ⅜”
· ¼ DE OXIDO ALUMINIO
· 2 ROLLOS DE ALAMBRE LISO
· 2 HOJAS DE ZINC 8´X 42”
· 10 LBS DE SOLDADURA E6011 DE ⅛”
· 3 HOJAS DE SEGUETA
· 150 TORNILLOS DE 2½ PUNTA DE BROCA
· 4 DISCOS DE CORTE

MATERIALES PARA FOSAS DE PROTECCION

· 115 BLOQUES DE 4”
· 10 SACOS DE CEMENTO
· 3 YDAS DE ARENA
· 2 YDAS DE PIEDRA
· 2 ROLLOS DE ALAMBRE LISO
· 2 VARILLAS CORRUGADAS DE ½”

INCLUIR FLETE Y 7%


MATERIALES PARA UN BIODIGESTOR

· 2 ALCANTARILLAS DE CONCRETO DE 1 METRO DE LARGO Y 45” DE DIAMETRO
· 1 ADAPTER MACHO PVC DE 1”
· 1 ADAPTER HEMBRA PVC DE 1”
· 2 METROS DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 1 ¼” DE DIAMETRO
· 1 TUBERIA PVC DE 1”
· 2 CODOS LISOS PVC DE 1”
· 1 TAPA LISA PVC DE 1”
· 1 LLAVE DE PASO DE BOLA PVC DE 1”
· 1 TEE PVC DE 1”
· ¼ DE PINTA DE GOMA PVC
· 1 SACO DE CEMENTO GRIS
· 2 ABRAZADERAS DE HIERRO DE 2” DE DIAMETRO
· 10 TUBOS PVC DE 1”
· 1 REDUCCION PVC DE 1” A ½”







PRESUPUESTO DE MATERIALES
PROYECTO: AMPLIACION DE PORQUERIZA

· 3 BOLSAS DE CEMENTO GRIS T-GU
· 5 YDA3 DE ARENA BLANCA
· 6 YDA3 DE PIEDRA PICADA # 4
· 12 VARILLAS # 4 X 30´CORRUGADAS
· 250 BLOQUES DE 4´´
· 8 TUBOS DE 2´´ Ø CALV. K-40
· 34 TUBOS ´´Ø GALV.
· 34 TUBOS DE ½´´ GALV K-40
· 50 LBS DE ELECTRODOS E-6011 X ⅛´´
· 12 DISCOS DE CORTE 4 ½´´
· 1 GALON DE PINTURA C/OXIDO C/GRIS
· 2 BROCHAS DE 2´´
· 10 HOJAS DE SEGUETAS #18
· 3 CARRIOLAS 2” X 4” X 15 K-16
· 5 CARRIOLAS 2” X 4” X 20 K-16
· 6 HOJAS DE ZINC CORR. GALV. 42” X 16” K-26
· 2 CARR. 2” X 4” X 15´ K-16 (P/FASCIA)
· 35 CAR. LISA ¼ Ø
· 100 TORNILLOS PTA DE BROCA DE 2 ½”
· 5 VARILLAS LISA ⅜” Ø
· 4 CARR 1 ½ ”X 3 X 20´K-16
· 70 BLOQUES DE 16”
· 4 TABLAS 1” X 12” X 12´ESPAVE
· 4 PIEZAS 1” X 3” X 12´ESPAVE
· 4 PIEZAS 2” X 2” X 12´ESPAVE
· 5 LBS DE CLAVOS DE ALAMBRE DE 2 ½”
· 3 LBS DE CLAVOS DE ACERO DE 2 ½”
· 3 MTS LINEALES DE ALAMBRE PARA CORRAL DE CERDO



6. PROYECTO  PARA  CONSTRUCCIÓN DE UNA CERCA PARA PASTOREO DE LAS PONEDORAS.

	No.
	ACTIVIDAD
	PRECIO DE MATERIIALES
	PRECIO DE MANO DE OBRA

	1
	COMPRA DE 200 GALLLINAS PONEDORAS 
	B/.1700.00
	

	2
	MATERIALES PARA CORRAL DE PASTOREO
	B/. 905.00
	B/.250.00



	B/.


			TOTAL:








MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PARA PASTOREO DE LAS PONEDORAS

· 2 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON DE 5´X 2 ½”
· 14 TUBOS DE 1 ½” Ø X 20´GALV K-20
· 9 TUBOS DE 1” Ø X 20´GALV K-20
· 3 ROLLITOS DE ALAMBRE DE REFUERZO K-16
· 1 VARILLA #3 X 30´CORR.
· 4 LBS DE E-6011 DE ⅛”
· ¼ DE PINTURA OXIDO GRIS
· 3 BOLSAS DE CEMENTO GRIS
· 1 YDA DE ARENA
· 1 YDA DE PIEDRA #4











7. PROYECTO  PARA CONSTRUIR UNA ABONERA.

	No.
	ACTIVIDAD
	PRECIO DE MATERIIALES
	PRECIO DE MANO DE OBRA

	
	MATERIALES PARA LA ABONERA
	B/. 846.35
	B/.150.00



	B/.996.35


			TOTAL:








MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ABONERA

· ¼ DE ALUMINIO 
· 120 TORNILLOS DE PTA CON BROCA DE 2 ½”
· 9 CARRIOLAS 2 X 4 X 20 CALIBRE 16
· 2 TUBOS Ø 3” GALVANIZADOS
· 6 HOJAS DE ZINC DE 42 X 20
· 5 LBS DE SOLDADURA
· 1 BARRA ¾ X 30
· 3 DISCOS DE CORTE DE 4 ½
· 15 SACOS DE CEMENTO
· 4 YDAS DE ARENA
· 4 YDAS DE PIEDRA






8. PROYECTO  PARA LA SIEMBRA DE UNA HECTÁREA DE ARROZ SEMIMECANIZADO.

	No.
	
ACTIVIDAD
	PRECIO DE UNA HECTÁREA SEGÚN TABLA DEL MIDA VIGENTE (JULIO 2011).

	
	1  HECTAREAS DE ARROZ SEMIMECANIZADO EN SECANO
	B/. 1,467.53



	B/. 1,467.53


			TOTAL:





9. PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL HUERTO ESCOLAR

PRESUPUESTO PARA LA COLOCACION DE ALAMBRE DE CICLON, CON BASE DE BLOQUES DE 4” AL AREA DE PROYECTO AGROPECUARIO

· 2350 BLOQUES DE 4”
· 70 SACOS DE CEMENTO
· 65 YDAS3 DE ARENA
· 75 YDAS3 DE PIEDRA
· 3 ROLLOS DE ALAMBRE CICLON DE 5´
· 110 TUBOS DE 2” Ø X 24´
· 100 TUBOS DE 1” Ø X 24´
· 30 LBS DE ROLLO DE ALAMBRE DULCE
· 5 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS DE 300MTS
· 15 ∢ DE 1” X 20´PARA SOSTENEDORES DE ALAMBRE DE PUAS
· 66 LBS DE SOLDADURA




[bookmark: _GoBack]MANO DE OBRA: B/.  6650.00



10. PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DEPOSITO PARA CLUB DE CIENCIAS

PRESUPUESTO DE MATERIALES
· 20 SACOS DE CEMENTO
· 450 BLOQUES DE 4”
· 70 BLOQUES DE 6”
· 6YDAS3  DE ARENA
· 5 YDAS 3 DE PIEDRA
· 10 LBS DE ALAMBRE DULCE DE 2 ½”
· 10 LBS DE CLAVOS DE ACERO DE2 ½”
· 4 CARRIOLAS DE 2” X 4” X 8´
· 2 CARRIOLAS DE 4” X 4” X 11´
· 20 BLOQUES ORNAMENTALES
· 12 HOJAS DE ZINC CORRUGADAS CAL 26 DE 12´
· 8 PIEZAS DE MADERA CEPILLADA DE 1” X 4” X 10´
· 8 PIEZAS DE MADERA RUSTICA DE 1” X 12” X 12´
· 4 PIEZAS DE MADERA RUSTICA DE 2” X 2” X 10´
· 4 BARRAS DE  ACERO DE ½ Ø
· 4 BARRAS DE ACERO DE ⅜ Ø
· 1 PUERTA DE 1.00 X 2.00
· 3 BISAGRAS DE 2” X 3”
· 1 CERRADURA DE SEGURIDAD MARCA YALE
· 40 TORNILLOS PARA TECHO


MANO DE OBRA: B/. 350.00
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